Proyecto de Agricultura urbana "Sembrando en el desierto"

Reporte de avance - Agosto 2018

PROYECTO "SEMBRANDO EN EL DESIERTO PARA UNA CIUDAD SIN HAMBRE"

El proyecto pretende mejorar productiva, económica y ambientalmente la agricultura urbana en las comunidades populares de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, contribuyendo al empoderamiento de la población, en especial de las mujeres.

El proyecto esta orientado a ampliar la agricultura urbana, a generar una mayor oferta de productos sanos y orgánicos para los sectores populares de la ciudad y, a su vez, a mejorar la imagen de los espacios públicos como consecuencia del cultivo de hortalizas.

Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, son distritos populares asentados en el desierto, en el cono sur de Lima. Ambos tienen 918 mil habitantes, con 26.5% de pobres. En las zonas más pobres de estos distritos, como estrategia de sobrevivencia, algunas familias con el liderazgo de mujeres, principalmente-han instalado huertos comunitarios. Estas familias aprovechan las áreas públicas/comunales libres (antes áreas degradadas), en coordinación con los municipios, para cultivar hortalizas, hierbas aromáticas y algunos frutales resistentes a las inclemencias del desierto. La mayor parte de la producción la destinan al autoconsumo; aunque, en algunos casos tienen excedentes productivos que pueden destinarse a la venta.

El presente reporte contiene las actividades realizadas durante este periodo de ejecución del proyecto, las cuales permiten conocer los resultados de avance y contar con retroalimentación para realizar mejoras del plan operativo del proyecto.

Durante este periodo de ejecución, para el resultado ***se han fortalecido las capacidades de 140 agricultores/as urbanas/os en producción agroecológica, desarrollo organizacional y liderazgo con énfasis en la mejora de su autoestima y enfoque de género*** se describe las actividades de avance:

Foto inicial del área potencial para AU.

PARA EL R1 COMPONENTE 1:

El diseño e implementación del plan de capacitación para las /os agricultoras/es , para la mejora productiva y organizacional de sus unidades productivas, con énfasis en la mejora de su autoestima y enfoque de género; presenta como avances ejecuctados las siguientes actividades:

DISEÑO DE SESIONES DE TALLERES DE CAPACITACIONES EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Se ha definido el perfil de capacidades y competencias de un/a agricultor /a urbano del proyecto.

Se ha elaborado 01 plan de capacitación con el diseño de sesión de taller para fortalecer las compentecias del agricultor/ra urbano/na en temas de producción orgánica, desde el acondicionamiento del espacio, habilitación, valor nutricional hasta el plan de cultivo.

en Villa El Salvador. 36 agricultores capacitados, de las cuales 24 son mujeres.

Foto de talleres con organizaciones

PARA EL R1 COMPONENTE 2:

Generar instrumentos/guías para la gestión del área productiva, optimización del recurso agua y la gestión organizacional de las agricultoras.

DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE GESTIÓN AL PROYECTO

de actividades, formato de registro de capacitaciones y evaluaciones, formato de registro fotográfico y formato del boletín mensual de actividades de avance.

PARA EL R1 COMPONENTE 3:

Asistencia técnica para la mejora de la producción orgánica en armonía con el ambiente, la biodiversidad y las necesidades alimentarias de la comunidad.

REUNIÓN INICIAL DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A AGRICULTORES URBANOS

Se han realizado 02 reuniones de presentación del proyecto en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

LOGÌSTICA Y TALLERES DE CAPACITACIÒN EN TEMAS PRODUCTIVOS Y DE ORGANIZACIÓN

Implementación de 03 talleres de fortalecimiento organizacional y equidad de genero en Villa María del Triunfo. 55 agricultores capacitados, de las cuales 39 son mujeres (70%)

Implementación de 02 talleres de fortalecimiento productivo, en acondicionamiento del espacio,

Se ha definido 02 instrumentos de gestión del proyecto y 04 instrumentos de asistencia técnica, tales como:

El Plan operativo anual del proyecto, indicadores por resultados, medios de verificación y el cronograma de ejecución de las actividades.

Y los instrumentos de asistencia técnica a utilizar durante el periodo de ejecución del proyecto, son: formato de acuerdos/soluciones de avance

JORNADAS DE CAMPO A HUERTOS COMUNITARIOS

Actualmente se viene realizando jornadas de campo brindadno la respectiva asistencia técnica para la habilitación de la infraestructura de producción inicial.

Foto de siembra del cerco perimétrico y cerco vivo.

Para el resultado, ***ampliación de las áreas de producción agroecológica, con la participación de nuevas/os agricultoras/es*** se describe las actividades de avance:

PARA EL R2 COMPONENTE 1:

Ampliar las áreas de producción agroecológica, con la participación de nuevas/os agricultoras/es.

DISEÑO DEL PERFIL IDEAL DE UN/ UNA AGRICULTOR /RA URBANO

Se ha diseñado el perfil de capacidades y competencias de un/a agricultor /a urbano y la matriz de FODA de espacios potenciales para la agricultura urbana.

Se ha identificado a las personas interesadas en AU para los futuros huertos.

Foto de la delimitación de parcelas de cultivo

DISEÑO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS NUEVOS DE FORMA PARTICIPATIVA

Se ha diseñado 1 espacio productivo nuevo, de forma participativa, de tamaño total de 1,450 m2.

Este diseño distribuye el espacio en 05 áreas: producción, capacitación, almacigo, cosecha y post cosecha y venta.

INSTRUMENTOS DE COMPROMISO DE TRABAJO COMUNAL E INDIVIDUAL DE AU

Se cuenta con 14 actas de compromiso de trabajo y mantenimiento de las parcelas de cultivo y 01 acta de sesión de uso del espacio público para la agricultura urbana.

Foto de hoyado para la siembra de plantas huaranguillo

JORNADAS DE CAMPO PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Se ha realizado faenas comunales para el acondicionamietno del nuevo espacio productivo: delimitación de las áreas y parcelas de cultivo, eliminación del desmonte, desmalezado, instalación del cerco vivo, cercado de camas de parcelas de cultivo y preparación del suelo.

Actualemnte, se viene realizando faenas comunitarias para la siembra directa y en almácigos.

Foto de siembra en almácigo

Para el resultado, *de fortalecimiento* ***a los gobiernos locales y mejorado las capacidades de 20 funcionarias/os municipales para la promoción y asistencia técnica de mejores prácticas en AU y para la sensibilización de la población sobre el tema;*** se describe las actividades de avance:

PARA EL R3 COMPONENTE 2:

Capacitación a los funcionarias/os de los gobiernos municipales responsables de los temas de AU.

LÓGISTICA Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA, ASISTENCIA TÉCNCIA A AU Y OTROS

Se ha establecido alianzas para la capacitación a funcionarios municipales (Plataforma AU en Lima).

PARA EL R3 COMPONENTE 3:

Promover la articulación de los municipios con las organizaciones de agricultoras/es urbanas/os para la sensibilización de la población, la ampliación de áreas productivas y la comercialización de los productos de la AU.

Foto de preparación del suelo y abonado

DISEÑO DE ESQUEMAS DE TRABAJO, INSTRUMENTOS MUNICIPALES EN AU

Se ha elaborado una propuesta de ordenanza marco para la promoción de la AU.

Foto del proceso de germinación